
N＝146橋
【計画期間】 令和４年度〜令和８年度 (5年間）

対策費用(千円）

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

R4 R5 R6 R7 R8 R4 R5 R6 R7 R8

1 1023 前川橋 0107 1972 21 6.5 136.5 1 H形鋼 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 県河川 □ 2017 Ⅱ 〇
2 1024 宮川橋 1115 1985 10.5 6 63 1 PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道 抜川 〇 2021 Ⅰ 断面修復工 R3 補修完了 1,400 〇
3 1029 金山橋 0210 1969 8.8 7.6 66.9 1 RCT桁橋 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道 二級河川抜川 2022 Ⅰ 〇 架替 R４竣工 80,000 〇
4 1032 古屋敷橋 1142 1992 15 8.1 121.5 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 県河川 □ 2018 Ⅰ 〇
5 1033 東ノ前橋 0210 1969 3.5 7.2 25.2 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 河川 〇 2019 Ⅱ 断面修復工 1,400 〇
6 1035 北久原橋 1115 1960 6.6 5.5 36.3 1 RCT桁橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 鮎沢川 〇 2019 Ⅰ 〇
7 1040 沖田橋 0210 1969 2.7 6.7 18.1 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 雑小沢川 〇 2019 Ⅱ 断面修復工 1,100 〇
8 1043 志村橋 1186 1993 20 7.5 150 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ガス管 河川 〇 2020 Ⅱ 〇
9 1044 東原橋 1485 1975 4 12.7 50.8 1 RC床版橋、ﾋｭｰﾑ管 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 河川 2019 Ⅱ ● 〇 12,000 〇

10 1045 京塚原橋 1461 1982 8.4 7.5 63 1 PC床版橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無  一級河川小山川 □ 2019 Ⅰ 〇
11 1046 鮎沢作橋 1456 1976 2.3 8.6 19.8 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 河川 〇 2019 Ⅱ 断面修復工 1,800 〇
12 1047 童橋 1456 1965 7.8 8.9 69.4 1 RCT桁橋、PC床版橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管、ケーブル 一般道 2020 Ⅱ ● 〇 〇
13 1048 滝ノ上橋 1447 1969 8.4 5.6 47 1 RCT桁橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ガス、水道、下水道  二級河川小山川 2019 Ⅱ 〇 断面修復工 3,000 〇
14 1050 不動橋 0216 1955 6.7 9.4 63 1 RCT桁橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道、ガス 小山川 〇 2019 Ⅱ 〇 〇
15 1052 下六角堂橋 1500 1975 2.2 5.4 11.9 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 沢の湯川支川 〇 2019 Ⅰ 〇
16 1057 中嶋橋 1242 1984 3.3 5.4 17.8 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 柏木川 〇 2019 Ⅰ 〇
17 1060 抜川橋 0110 1975 10.1 5 50.5 1 RCT桁橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 馬伏川 〇 2018 Ⅰ 断面修復工 H28 補修完了 2,000 〇
18 1063 雑小沢橋 0211 1989 16 8.5 136 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 河川 〇 2020 Ⅱ 〇
19 1066 町浦橋 1223 1969 3.1 5 15.5 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 雑小沢川 〇 2019 Ⅱ 断面修復工 1,900 〇
20 1077 前畑橋 1354 1975 4 6.6 26.4 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 雑小沢川 〇 2019 Ⅱ 〇
21 1085 東大路橋 0216 1965 6.8 9.4 63.9 1 RCT桁橋、鋼ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ床版H桁橋桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道、ガス、NTT  ２級河川鮎沢川 2019 Ⅱ ● 〇 〇
22 1086 三反田橋 0216 1965 4 8.4 33.6 1 RCT桁橋、鋼ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ床版H桁橋桁橋 鋼橋 鋼 水道、ガス 鮎沢川支川 〇 2021 Ⅰ 断面修復工 R3 補修完了 1,800 〇
23 1089 滝河橋 0222 1975 4.3 10.2 43.9 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 反田川 2019 Ⅱ 〇 断面修復工 1,400 〇
24 1090 上狩家橋 0222 1975 2.6 6.2 16.1 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 鮎沢川支川 〇 2019 Ⅱ 断面修復工 2,300 〇
25 1091 上高橋 0222 1975 2.3 5.6 12.9 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道 鮎沢川支川 〇 2019 Ⅰ 〇
26 1093 宮ノ上橋 0222 1975 2 6.5 13 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 鮎沢川支川 〇 2020 Ⅰ 〇
27 1100 和田橋 1575 2015 17.9 12.8 229.1 1 PC床版橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 鮎沢川 〇 2018 Ⅰ 〇
28 1106 暢気父橋 1574 1978 27 8.5 229.5 1 I桁(合成) 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 〇 2017 Ⅱ 〇
29 1107 紅葉橋 1574 1982 35 7 245 1 I桁(合成) 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 □ 2017 Ⅱ 〇
30 1108-1 地蔵川橋1 1578 2008 30.3 5 151.5 1 H桁鋼桁 桁橋 鋼橋 鋼 □ 2017 Ⅱ 〇
31 1108 地蔵川橋2 1578 1974 25.5 5.5 140.3 1 I桁 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 市町河川 □ 2018 Ⅱ 〇
32 1115 鮎沢橋 1690 1963 7.2 5.5 39.6 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 沢の湯川 2022 Ⅰ 〇 断面修復工 R4 補修完了 2,900 〇
33 1118 立川橋 0217 1968 6.3 8 50.4 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 篭田川 〇 2020 Ⅱ 〇
34 1119 武の内橋 1690 1976 6.9 7 48.3 1 RCT桁橋、PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 籠田川 2022 Ⅰ 〇 断面修復工 R4 補修完了 2,200 〇
35 1123 駅南跨道橋 1524 1977 9 4 36 1 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ガス管 市道0218号線 〇 2019 Ⅱ 〇
36 1124 日垣田川橋 1664 1998 2.6 5.3 13.8 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 高塚原川 〇 2020 Ⅱ 断面修復工 1,400 〇
37 1135 平塚橋 1723 1970 2.8 9 25.2 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 大塚川 〇 2020 Ⅱ 断面修復工 1,400 〇
38 1141 下セト橋 1705 1976 3 5.9 17.7 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 便船塚川 〇 2020 Ⅰ 〇
39 1148 唐沢橋 1587 1957 10.2 5.2 53 1 RCT桁橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 農水管 唐沢川 □ 2020 Ⅰ 〇
40 1149 掘向橋 1867 1977 4.8 7.1 34.1 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管、ガス管大塚排水路 〇 2020 Ⅱ 〇
41 1156 押出川橋 0219 1976 7 7.2 50.4 1 RCT桁橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 押出川 2020 Ⅱ ● 〇 〇
42 1158 和田橋 1915 1965 9.5 3.2 30.4 1 RCT桁橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 二の岡川 2020 Ⅰ 〇 〇
43 1162 上土手丸橋 1330 1983 7.1 4.1 29.1 1 RCT桁橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 鮎沢川 〇 2020 Ⅱ 〇
44 1164 丸嶽大橋 1944 1991 120 8.5 1020 4 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 〇 2020 Ⅱ 〇
45 1165 永尾大橋 1944 1991 63.3 8.5 538.1 3 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 〇 2020 Ⅱ Ｈ30 補修完了 〇
46 1167 馬の背橋 2039 1995 19.5 7.7 150.2 1 PC中空床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 市町河川 □ 2017 Ⅰ 〇
47 1168 上山の神橋 2039 1995 18.8 4.5 84.6 1 PC中空床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 〇 2020 Ⅱ 〇
48 1169 上唐沢橋 2039 1995 19.8 6.8 134.6 1 RCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 〇 2020 Ⅱ 〇
49 1172 山沢橋 1580 1976 11 6.5 71.5 1 PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 地蔵川 〇 2020 Ⅰ 〇
50 1173 ⻑沢川大橋 0117 1989 56.2 7.5 421.5 2 非合成鈑桁橋 桁橋 鋼橋 鋼 ⻑沢川・高内川 〇 2020 Ⅱ 〇
51 1174 籠田川橋 0115 2006 17.3 12 207.6 1 中空床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 市町河川 〇 2017 Ⅱ 〇
52 1178 令和橋 0115 2020 14 16.8 235.2 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 〇 2019 Ⅰ 〇
53 3006 第二水道橋 0133 2004 14.5 9.5 137.8 1 PC中空床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管、NTT久保川 〇 2020 Ⅰ 〇
54 3013 竈橋 0233 2004 15.2 8.5 129.2 1 PC中空床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 一級河川⻄川 〇 2020 Ⅱ 〇
55 3021 明治橋 0254 1987 20.5 7.8 159.9 1 PC中空床版橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 一級河川⻩瀬川 〇 2020 Ⅱ 〇
56 3025 ⻑田橋 3163 1975 3.8 6.6 25.1 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 姥沢川 〇 2020 Ⅱ 〇
57 3027 池平橋 3176 1980 3.8 6 22.8 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 南沢川 〇 2020 Ⅱ 〇
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58 3031 駒門大橋 0134 1984 29.7 16.5 490.1 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 河川 〇 2020 Ⅱ 〇
59 3034 栗ケ久保橋 0257 1984 21.6 6 129.6 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 □ 2017 Ⅱ 〇
60 3037 下東凪橋 3193 1981 3.6 3.7 13.3 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 姥沢川 〇 2021 Ⅰ 〇
61 3040 下渡橋 0256 1980 18.9 6 113.4 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 県河川 〇 2022 Ⅱ ● 〇 〇
62 3053 ⻄川橋 0127 1957 19.6 5.5 107.8 2 RCT橋 桁橋、床版橋RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 〇 2022 Ⅱ 〇

⻄川橋歩道橋 0127 1969 23.1 1.5 34.7 1 鋼床版(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ)鈑桁橋桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 〇 2022 Ⅲ
63 3056 久保川橋 0127 1984 11 7.7 84.7 1 RCT桁橋(桁下面と床版に鋼板貼付補強済)桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 管6本 久保川 〇 2022 Ⅱ R3 補修完了 1,600 〇

3056-1 久保川橋歩道橋 0127 1969 11 1.5 16.5 1 RCT桁橋(桁下面と床版に鋼板貼付補強済)桁橋 RC橋 久保川 〇 2022 Ⅰ
64 3058 川久保橋 0259 1986 20.4 6.5 132.6 1 鋼H桁橋 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道 ⻩瀬川 〇 2022 Ⅱ 〇
65 3060 二子大橋 0116 1972 16.8 7.5 126 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ  普通河川堤沢川 〇 2022 Ⅱ ● 〇 〇

3060-1 二子大橋歩道橋 0116 1992 49 2 98 桁橋 鋼橋 〇 2022 Ⅱ 〇
66 3066 大丸橋2 0262 2012 26.8 5 134 1 桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 〇 2017 Ⅱ 〇
67 3071 中村橋 0258 1960 5 6.6 33 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ NTT、上水道 蝮沢川 〇 2021 Ⅰ 〇
68 3074 鹿蛙沢橋 0116 1972 15 7.5 112.5 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 河川 〇 2022 Ⅱ ● 〇 〇

3074-1 鹿蛙沢橋歩道橋 0116 不明 15 2 30 1 河川 〇 2022 Ⅰ
69 3075 駒門橋 3369 1968 44.2 4.5 198.9 1 ﾎﾟｽﾃﾝPC中空床版橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 高速道路 〇 2020 Ⅱ 〇
70 3076 駒門跨道橋 3369 1979 26.8 5 134 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 国道（緊） □ 2017 Ⅱ 〇
71 3078 尾尻跨道橋 3456 1980 29.2 5 146 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 国道（緊） □ 2017 Ⅱ 伸縮装置交換・断面修復 25,000 〇 〇
72 3084 丸嶽橋 0128 1984 20.5 6.2 127.1 3 3径間RCT桁橋、1径間ﾎﾟｽﾃﾝPC桁橋桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 県河川 〇 2021 Ⅰ 断面修復工・橋面舗装 R3 補修完了 30,000 〇
73 3087 池の平橋 0130 1967 25 6 150 2 RCT桁橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 2017 Ⅱ 〇 〇
74 3088 糠月橋 0130 1972 12.5 6.5 81.3 1 鋼床版H桁橋 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ JR御殿場線 鉄道 2018 Ⅲ 〇 〇 断面修復工・塗装工 R4 補修完了 60,000 〇
75 3091 瀧見橋 0266 2016 21.4 6 128.4 1 PCT桁橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 県河川 〇 2021 Ⅰ 〇
76 3092 搗ノ木橋 0129 1992 17.7 7 123.9 1 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 搗木川 〇 2022 Ⅰ 〇
77 3094 高橋 0131 2004 18.7 9.2 172 1 PC床版橋 床版橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 〇 2022 Ⅱ 〇
78 3098 上塚村橋 3492 1986 12.8 6.6 84.5 1 PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 ⻑沢川 〇 2022 Ⅱ 〇
79 3099 塚村橋 3491 1975 9.1 6 54.6 1 PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 ⻑沢川 □ 2021 Ⅰ 〇
80 3100 学校橋 3490 1997 12.8 6.6 84.5 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 高内川 □ 2021 Ⅱ 〇
81 3102 本国寺橋 3487 1976 11.6 4.5 52.2 1 PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 高内川 □ 2021 Ⅱ 〇
82 3104 弥生橋 0269 1981 8.5 5 42.5 1 PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 高内川 □ 2021 Ⅰ 〇
83 3105 ⻄川橋２ 0270 1999 25 7 175 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 □ 2017 Ⅱ 〇
84 3106 新⻄川橋 3545 1966 31 8.2 254.2 1 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 〇 2022 Ⅱ 〇
85 3107 宮ノ下橋 3546 1975 11.5 3.5 40.3 1 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 農水管 市道3545号線 〇 2022 Ⅰ 〇
86 3108 カムラ橋 3547 1975 3.5 4.5 15.8 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 ⻩瀬川支川 〇 2021 Ⅰ 〇
87 3111 中央橋 3498 1992 22.6 7 158.2 1 鋼鈑桁橋(耐候性) 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管、通信管、水位計⻩瀬川 2021 Ⅱ 〇 断面修復工・橋面舗装 28,000 〇
88 3113 荒井田橋 3497 1976 12.2 4.5 54.9 1 PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 高内川 〇 2022 Ⅱ 〇
89 3114 横橋 3537 2012 25.8 6 154.8 1 PCT中空床版 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 県河川 〇 2017 Ⅰ 〇
90 3115 下川久保橋 0131 1960 3.6 5 18 1 RC床版橋、床版橋(石材)床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 北沢川 2021 Ⅱ ● 〇 〇

91 3121 富士見原大橋 3587 1995 65.3 17 1110.1 2 PCﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ合成桁 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ JR御殿場線
（1級河川久保川）鉄道
（JR御殿場線） 〇 2018 Ⅱ ● 〇

92 3123 堰平橋 3353 1997 16.1 5.5 88.6 1 PCT中空床版橋 床版橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 県河川 □ 2017 Ⅱ 〇
93 3125 砂沢橋 3235 2004 42 6 252 1 T桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 市町河川 □ 2017 Ⅱ
94 3127 神山（Ⅰ）橋 3659 1973 41.3 5.5 227.2 1 ﾎﾟｽﾃﾝPC中空床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 高速道路 〇 2020 Ⅱ 〇
95 3129 唐沢橋 3630 2001 42.7 7 298.9 1 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ □ 2022 〇
96 3130 かるさわばた橋 3630 2001 14.7 6.5 95.6 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 山口川 〇 2022 Ⅰ 〇
97 3133 新礼聖橋 3679 2013 41.7 18.4 767.3 1 桁橋 鋼橋 鋼 ⻩瀬川 〇 2018 Ⅰ 〇
98 4011 大野原橋 0125 1982 21.7 8.5 184.5 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 境沢川 〇 2020 Ⅱ 〇
99 4011-1 大野原橋歩道橋 0125 2017 29.5 3 88.5 1 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 〇 2017 Ⅰ 〇

100 4014 上大沢橋 0121 1980 8.4 6.4 53.8 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 久保川 〇 2022 Ⅱ 〇
4014-2 上大沢橋 0121 1992 14 2 28 1 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道、農水 久保川 〇 2022 Ⅰ

101 4022 曙橋 4240 1959 5.4 5.7 30.8 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ガス管、上水道管⻩瀬川 〇 2021 Ⅰ 〇
102 4024 稲谷橋 4240 1976 5 9 45 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 日垣田川 〇 2021 Ⅰ 〇
103 4028 中大沢橋 0234 1982 35 10 350 1 床版橋Ｔ桁 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 久保川 〇 2022 Ⅰ 〇
104 4036 上ノ原大橋 0252 1984 15.7 6.5 102.1 1 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 県河川 〇 2022 Ⅰ H27 補修完了 〇
105 4037 北の原橋 0249 1993 18.7 7 130.9 1 PC中空床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 一級河川⻄川 〇 2020 Ⅱ 〇
106 4043 大手橋 4394 1981 22.6 6.5 146.9 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 砂沢川 〇 2020 Ⅱ 〇
107 4044 水上橋 4381 1975 3.3 3.3 10.9 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 水上川 〇 2021 Ⅰ 〇
108 4046 神場大橋 0119 1975 35.7 11 392.7 1 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有 市町河川 〇 2018 Ⅰ 〇
109 4046-1 神場大橋側道橋 0119 2004 35.7 3.9 139.2 1 I桁 鋼桁 有 市町河川 〇 2018 Ⅱ 〇
110 4069 富士道橋 4571 2015 22.5 11 247.5 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 境沢川 〇 2020 Ⅰ 〇
111 4070 印野大橋 4571 2015 23.6 11.5 271.4 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 砂沢川 〇 2020 Ⅰ 〇
112 5005 五郎作川橋 0104 1968 6.4 7.2 46.1 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道管 五郎作川 〇 2021 Ⅰ 〇
113 5008 砂上橋1 5037 1974 5 5.6 28 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上水道 久保川 〇 2021 Ⅱ 〇
114 5021 東村橋 0243 1973 6.4 6.1 39 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 農水管 前川 〇 2022 Ⅰ 〇
115 5028 下原橋 5179 1972 4.6 2.5 11.5 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 小山川 〇 2022 Ⅰ 〇
116 5030 山口畑橋 5233 1971 2.2 3.9 8.6 1 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水路 〇 2022 Ⅰ 〇
117 5034 山口橋 5228 1981 15.7 6.6 103.6 1 PC中空床版橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 小山川 〇 2020 Ⅱ 〇
118 5037 内新田橋 0237 1992 2 6 12 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 普通河川 〇 2022 Ⅰ 〇
119 5038 瀬⼾道橋 5243 1985 2.8 5.5 15.4 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 普通河川 〇 2022 Ⅰ 〇
120 5040 森之腰橋 5259 1990 6.3 5.9 37.2 1 RCT桁橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道 小山川 〇 2022 Ⅰ 断面修復工 H30 補修完了 2,000 〇
121 5041 トノ畑橋 5255 1987 5.3 4.5 23.9 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道 小山川 〇 2022 Ⅰ 〇



122 6003 天神坂橋 6103 1987 6.3 6.7 42.2 1 RC床版橋 桁橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ NTT、水道管 土岐之川、⻄川 〇 2022 Ⅰ 〇
123 6004 太尾橋 6179 1977 33.7 7 235.9 1 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 市町河川 〇 2022 〇
124 7003 上柴怒田大橋 5013 2016 77 14.5 1116.5 2 鋼鈑桁橋(耐候性) 桁橋 鋼橋 鋼 有 市町河川 □ 2022 Ⅱ 〇
125 7010 金刀比羅橋 7045 1975 30 6 180 3 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 市町河川 2022 Ⅰ 〇 断面修復工・塗装工 R4 補修完了 26,000 〇
126 7014 向中ノ山橋 0106 1976 6.2 7.3 45.3 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道 ⻯良川 〇 2022 Ⅱ 〇 断面修復工 1,900 〇
127 7022 塚原跨道橋 7224 1967 23.4 7.6 177.8 1 PC場所打床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 国道246号 〇 2021 Ⅰ 断面修復工・橋面舗装 R3 補修完了 40,000 〇
128 7023 南軒ノ田橋 7254 1993 2.6 7.1 18.5 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 宮川 〇 2018 Ⅰ 〇
129 7035 山神橋 7344 1977 6.5 6 39 1 PC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通河川 〇 2018 Ⅰ 〇
130 7041 屋敷橋 7389 1990 3 5 15 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道管 山尾田川 〇 2018 Ⅰ 〇
131 7047 大堰橋 0110 2002 12.6 7.5 94.5 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 農業用水管、水道管 ⻯良川 〇 2022 Ⅱ 〇
132 7049 躑躅川橋 1271 1982 15.6 7.5 117 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ つつじ川 〇 2020 Ⅱ 〇
133 7051 ⻯良川大橋 1271 1983 16.3 7.5 122.3 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ⻯良川 〇 2020 Ⅱ 〇
134 7052 馬伏川大橋 1271 1983 18.4 7.5 138 1 PCT桁橋 桁橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 馬伏川 〇 2020 Ⅱ 〇
135 7055 荊山橋 0105 1985 2.1 15.5 32.6 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 六郎川 〇 2018 Ⅰ 〇
136 7061 源頼朝橋 7487 1985 2.7 16 43.2 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 水道 六郎川 〇 2018 Ⅰ 〇
137 7072 下三⻑田橋 7379 1989 5.7 6.6 37.6 1 RC床版橋 床版橋 RC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 早稲田川 〇 〇
138 7091 鶴舞田橋 7397 1992 4 20.3 81.2 1 RC床版橋 床版橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 社護地川 〇 2018 Ⅰ 〇
139 7095 川ゾエ橋 7569 不明 17.7 5 88.5 1 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 馬伏川 〇 〇
140 9999 御殿場駅構内東⻄⾃由通路 2235 1988 32 7.3 233.6 1 PC床版鋼I桁橋 桁橋 鋼橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 鉄道 〇 2018 Ⅱ 〇
141 8000 Gランプ1号橋側道橋 1037 2019 18.1 5 90.5 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 抜川 〇 〇
142 8001 Gランプ2号橋側道橋 1037 2019 15.1 5 75.5 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 抜川 〇 〇
143 8002 八町地橋 5361 2021 16.56 7 115.9 1 PC床版橋 床版橋 PC橋 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無 鮎沢川 〇 2021 〇
144 8005 神山夢咲橋 0129 2019 16 4 64 3 鋼床版橋 鋼床版橋 鋼橋 鋼 無 高速道路 〇 〇
145 9001 原里歩道橋 4517 1969 19.5 1.2 23.4 1 横断歩道協 桁橋 鋼橋 無 市道4517号線 □ 2021 Ⅲ 〇 FRP・塗装工 5,400 〇
146 9002 永原第二歩道橋 0228 1972 12.31 1.5 18.5 1 横断歩道協 桁橋 鋼橋 無 市道0228号線 □ 2021 Ⅲ 〇 FRP・塗装工 2,500 〇
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