

御殿場 I C 及び J R 御殿場駅周辺への アクセス向上と地域活性化を担う道路整備

①計画の目的

御殿場 I C と J R 御殿場駅周辺へのアクセス道路を強化することにより移動時間の短縮及び地域活性化を図る

②計画期間

平成 28 年度～令和 2 年度

※新型コロナウイルス感染拡大により工事の繰越が発生し、実際の工事完了は令和 4 年度





③指標


- (1) 観光拠点から御殿場 I C 並びに J R 御殿場駅周辺への移動時間短縮
- (2) あんしん歩行エリア（新橋地区）内の交通事故件数の減少

④指標の達成状況

- (1) 目標値 **5 % 短縮** を達成



- (2) 目標値 **40 % 削減** を達成



※安心歩行エリアとは

市街地における交通事故多発地域となっている当該地区において、歩行空間改善、道路整備を行い、通過車両の整流を図り、安全な居住環境の形成を担うことを目的として指定されたエリア

⑤第 3 者評価について

令和 5 年度第 1 回御殿場市都市計画審議会（令和 6 年 1 月実施）において、「事後評価内容は適正であり、計画が良好に遂行されたと考えられる」との評価あり。