

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度									
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月						
静岡県	御殿場市	山之尻地区	山之尻(高根西部)							①・②				③・④			
		神山兎島地区	神山兎島			①・②											
		全域	塚原	今後、取組を検討													
			深沢														
			柴怒田・上 小林														
			中清水														
			板妻 舟久保														
			その他区域														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。