
御殿場市週休２日推進工事実施要領 

  

（目的）  

第１条 本要領は、建設産業における担い手の確保・育成のため、御殿場市における週休２日推

進工事の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休２日の取得が可能な環

境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。 

 

（対象工事）  

第２条  週休２日推進工事入札の対象となる工事は、次の各号の全てを満たすものとする。 

⑴ 十分な工期の確保が見込まれる工事  

⑵ 施工に必要な実日数（実働日数）が、概ね１週間（７日間）以上の工事 

⑶ 工程が現場条件に大きく制約されない工事 

⑷ 交通事情や施設の状況により、休日に施工する必要のない工事 

⑸ 緊急性がない工事 

 

（用語の定義）  

第３条 この要領において用いる用語は次のとおりとする。  

⑴ 週休２日  

   対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態のことをいう。  

⑵ 対象期間  

   工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、

夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間の

ほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。  

⑶ 現場閉所  

   対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所

された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合

を除く。  

⑷ 現場閉所率  

   対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で算定し、現場閉所

率が 28.5％以上の場合を４週８休以上とする。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所

日についても、現場閉所日数に含めるものとする。  

⑸ 完全週休２日（土日） 

   対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日間以上の現場閉所

を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間の事前協議により、予めこれに変わ

る定休日を設定してもよいものとする。 

⑹ 通期の週休２日 

   対象期間の現場閉所率が 28.5％以上の状態をいう。 



 

（発注）  

第４条 週休２日推進工事の発注は、御殿場市週休２日推進工事特記仕様書（別紙１）を添付

し、４週８休以上の達成を前提として発注する。  

  

（実施方法）  

第５条 週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。  

 ⑴ 受注者は、工事完成時に週休２日達成状況報告表（別紙２を参考とする）を監督員に提出

するものとする。 

⑵ 監督員は、受注者から提出された工事記録簿等により現場閉所等の実施状況の確認を行う。 

 

 附 則  

 この要領は、令和 6 年 4 月１日から施行する。  

 附 則  

 この要領は、令和 7 年 4 月１日から施行する。ただし、第６条の規定は、令和 7 年 3 月１日

以降に当初設計を積算したものに適用する。 

 附 則  

 この要領は、令和 8 年 10 月１日から施行する。 


