
（別紙１） 

御殿場市週休２日推進工事特記仕様書 

 

１ 本特記仕様書は、御殿場市週休２日推進工事実施要領に基づき、週休２日推進工事の実

施に伴い必要となる事項を定めるものである。 

 

２ 週休２日の考え方は、次のとおりとする。 

⑴ 週休２日  

   対象期間において、４週８休以上に相当する休工日を取得したと認められる状態のこと

をいう。  

⑵ 対象期間  

  工事着手日（準備期間を除く。）から工事完成日（後片付け期間を除く。）までの期間のこ

とをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている

期間は含まない。 

⑶ 休工日  

  対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉

所された日のことをいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行

う場合を除く。 

⑷ 現場閉所率  

  対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）で算定する。現場閉所率が 

28.5％以上の場合を４週８休以上、25％以上 28.5％未満を４週７休以上４週８休未満、

21.4％以上 25％未満を４週６休以上４週７休未満とする。なお、降雨、降雪等による予定

外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

 

３ 実施方法は次のとおりとする。  

⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表（別紙２を参考とする。）

を監督員に提出し、これに基づき施工を行う。 

⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度変更の休工日取得計画表を監督員に

提出する。 

⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、休工日及び現場閉所率について確認を

行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、現場閉所率に応じた

費用計上による変更契約を行うものとする。  

 

４ 費用の計上 

静岡県が別に定める「週休２日推進工事積算要領」を準用し、費用の計上を行うものとす

る。 

 


