
 

 

 

 

 

御殿場市週休２日推進工事実施要領 

 

【改定箇所 新旧対照表】 

 

令和８年 10 月 

 

 

御殿場市 

 



新旧対照表 

新 旧 

 

 

 

御殿場市週休２日推進工事実施要領 

 

（目的）  

第１条 本要領は、建設産業における担い手の確保・育成のため、御殿場市における週休２日推進工事の実施

に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境

を改善することを目的とする。 

 

（対象工事）  

第２条  週休２日推進工事入札の対象となる工事は、次の各号の全てを満たすものとする。 

⑴ 十分な工期の確保が見込まれる工事  

⑵ 施工に必要な実日数（実働日数）が、概ね１週間（７日間）以上の工事 

⑶ 工程が現場条件に大きく制約されない工事 

⑷ 交通事情や施設の状況により、休日に施工する必要のない工事 

⑸ 緊急性がない工事 

 

（用語の定義）  

第３条 この要領において用いる用語は次のとおりとする。  

⑴ 週休２日  

    対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態のことをいう。  

⑵ 対象期間  

    工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３

日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ

対象外としている期間は含まない。  

⑶ 現場閉所  

    対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態を

いう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。  

⑷ 現場閉所率  

    対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で算定し、現場閉所率が 28.5％

以上の場合を４週８休以上とする。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所

日数に含めるものとする。  

⑸ 完全週休２日（土日） 

    対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行ったと認

められる状態をいう。ただし、受発注者間の事前協議により、予めこれに変わる定休日を設定してもよい

ものとする。 

⑹ 通期の週休２日 

    対象期間の現場閉所率が 28.5％以上の状態をいう。 
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日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ

対象外としている期間は含まない。  

⑶ 現場閉所  

    対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態を

いう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。  

⑷ 現場閉所率  

   対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で算定し、現場閉所率が 28.5％

以上の場合を４週８休以上とする。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所

日数に含めるものとする。 

⑸ 月単位の週休２日 
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（発注）  

第４条 週休２日推進工事の発注は、御殿場市週休２日推進工事特記仕様書（別紙１）を添付し、４週８休以

上の達成を前提として発注する。  

  

（実施方法）  

第５条 週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。  

⑴ 受注者は、工事完成時に週休２日達成状況報告表（別紙２を参考とする）を監督員に提出するものとす

る。 

⑵ 監督員は、受注者から提出された工事記録簿等により現場閉所等の実施状況の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 

 

 

 

 

 

 

 附 則  

 この要領は、令和 6 年 4 月１日から施行する。  

 附 則  

 この要領は、令和 7 年 4 月１日から施行する。ただし、第６条の規定は、令和 7 年 3 月１日以降に当初設計

を積算したものに適用する。 

附 則  

 この要領は、令和 8 年 10 月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

（発注）  

第４条 週休２日推進工事の発注は、御殿場市週休２日推進工事特記仕様書（別紙１）を添付し、４週８休以

上の達成を前提とした補正係数により費用を計上し発注する。  

  

（実施方法）  

第５条 週休２日推進工事の実施方法は次のとおりとする。  

⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の現場閉所計画表（別紙２を参考とする。以下「計画表」と

いう。）を監督員に提出し、これに基づき施工する。 

なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な状況が発生した場合は、その時点で受発

注者間協議を行うものとする。 

⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度工事工程月報と併せて変更の計画表を監督員に提出す

る。なお、分離発注の工事については、その都度計画表の提出前に受注者間で全体の工程に影響がないか

確認を行うものとする。 

⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料及び現場閉所実施表を求め、現場閉所日及び現場閉所率について

確認を行う。なお、４週８休以上の現場閉所日が確保できなかった場合には、現場閉所率に応じた費用計

上による変更契約を行うものとする。  

  

（費用の計上）  

第６条 当初の予定価格において、月単位の週休２日の達成を前提として、次の各号により経費の補正を行う

ものとする。前条第３号後段に規定する変更契約においても同様とする。 

⑴ 土木工事 

静岡県が別に定める「週休２日推進工事積算要領」を準用し、費用の計上を行うものとする。  

⑵ 建築・設備工事 

静岡県が別に定める「週休２日推進工事（建築工事）積算要領」を準用し、費用の計上を行うものとする。 
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（別紙 １） 

御殿場市週休２日推進工事特記仕様書 

 

１ 本特記仕様書は、御殿場市週休２日推進工事実施要領に基づき、週休２日推進工事の実施に伴い必要とな

る事項を定めるものである。 

 

２ 週休２日の考え方は、次のとおりとする。 

⑴ 週休２日  

    対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態のことをいう。 

⑵ 対象期間  

   工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３

日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじ

め対象外としている期間は含まない。 

⑶ 現場閉所  

   対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態を

いう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。 

⑷ 現場閉所率  

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で算定し、現場閉所率が 28.5％

以上の場合を４週８休以上とする。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所

日数に含めるものとする。 

⑸ 完全週休２日（土日） 

対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行ったと認め

られる状態をいう。ただし、受発注者間の事前協議により、予めこれに変わる定休日を設定してもよいも

のとする。 

⑹ 通期の週休２日 

    対象期間の現場閉所率が 28.5％以上の状態をいう。 

 

３ 実施方法は次のとおりとする。  

⑴ 受注者は、工事完成時に週休２日達成状況報告表（別紙２を参考とする）を監督員に提出するものとす

る。 

⑵ 監督員は、受注者から提出された工事記録簿等により現場閉所等の実施状況の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

（別紙 １） 

御殿場市週休２日推進工事特記仕様書 

 

１ 本特記仕様書は、御殿場市週休２日推進工事実施要領に基づき、週休２日推進工事の実施に伴い必要とな

る事項を定めるものである。 

 

２ 週休２日の考え方は、次のとおりとする。 

⑴ 週休２日  

    対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態のことをいう。 

⑵ 対象期間  

   工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３

日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじ

め対象外としている期間は含まない。 

⑶ 現場閉所  

   対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態を

いう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。 

⑷ 現場閉所率  

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で算定し、現場閉所率が 28.5％

以上の場合を４週８休以上とする。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所

日数に含めるものとする。 

⑸ 月単位の週休２日 

対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日

の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。 

⑹ 通期の週休２日 

    対象期間の現場閉所率が 28.5％以上の状態をいう。 

 

３ 実施方法は次のとおりとする。  
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用計上による変更契約を行うものとする。  

４ 費用の計上 

当初の予定価格において、月単位の週休２日の達成を前提として、次の各号により経費の補正を行うもの

とする。前条第３号後段に規定する変更契約においても同様とする。 

⑴ 土木工事 

静岡県が別に定める「週休２日推進工事積算要領」を準用し、費用の計上を行うものとする。  

⑵ 建築・設備工事 

静岡県が別に定める「週休２日推進工事（建築工事）積算要領」を準用し、費用の計上を行うものとする。 
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